เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

รายงาน
ความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569



เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ (บาท)
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน...	งบอนุมัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนอยู่ดีกินดี										
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงาน ของกลุ่มอาชีพหมู่ที่ 1-8	ทต.บ้านถ่อน	กองสวัสดิการฯ	ก.พ.68-ก.ย.69		30,000			√	-
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน (To be number one)	ทต.บ้านถ่อน	กองสวัสดิการฯ	ม.ค.-ส.ค.69		10,000			√	-
3	โครงการจัดฝึกอบรมเยาวชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	ทต.บ้านถ่อน	กองสวัสดิการฯ	เม.ย.-ส.ค.69		20,000			√	-
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ	ทต.บ้านถ่อน	กองสวัสดิการฯ	ม.ค.-มี.ค.69	มี.ค.-69	20,000	√			19,510
5	อุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มทอเสื่อ หมู่ที่ 5	ทต.บ้านถ่อน	กองสวัสดิการฯ	เม.ย.-ก.ย.69		20,000			√	-
6	อุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อโคขุนโควากิว	ทต.บ้านถ่อน	กองสวัสดิการฯ	เม.ย.-ก.ย.69		20,000			√	-
7	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ทต.บ้านถ่อน	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.68-ก.ย.69	ต.ค.68-มี.ค.69	12,331,700		√		7,653,500

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ (บาท)
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน...	งบอนุมัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ทต.บ้านถ่อน	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.68-ก.ย.69	ต.ค.68-มี.ค.69	2,844,000		√		1,710,000
9	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ทต.บ้านถ่อน	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.68-ก.ย.69	ต.ค.68-มี.ค.69	66,000		√		40,500
10	สำรองจ่าย	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป	ต.ค.68-ก.ย.69	มี.ค.-69	200,000		√		1,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา										
11	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ทต.บ้านถ่อน	งานสาธารณสุขฯ	เม.ย.69-ก.ค.69		50,000			√	-
12	โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ	ทต.บ้านถ่อน	งานสาธารณสุขฯ	ม.ค.69-ก.ย.69		30,000			√	-
13	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	ทต.บ้านถ่อน	งานสาธารณสุขฯ	ม.ค.69-ก.ย.69		20,000			√	-
14	โครงการสัตว์ปลอดโรคคปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ทต.บ้านถ่อน	งานสาธารณสุขฯ	เม.ย.69-พ.ค.69		50,000			√	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ (บาท)
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน...	งบอนุมัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
15	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ทต.บ้านถ่อน	งานสาธารณสุขฯ	ม.ค.69-ก.ย.69		160,000			√	-
16	วัสดุงานบ้านงานครัว (จัดซื้อถังขยะ)	ทต.บ้านถ่อน	งานสาธารณสุขฯ	ม.ค.69-ก.ย.69		200,000			√	-
17	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ทต.บ้านถ่อน	งานสาธารณสุขฯ	ม.ค.69-ก.ย.69		30,000			√	-
18	เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านถ่อน	ทต.บ้านถ่อน	งานสาธารณสุขฯ	เม.ย.69-พ.ค.69	ต.ค.-68	200,000	√			200,000
19	โครงการจัดแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ม.ค.69-ก.ย.69	ก.พ.-69	60,000	√			59,915
20	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ม.ค.69-ก.ย.69	ม.ค.-69	80,000	√			79,450
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ต.ค.68-ก.ย.69						
	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ม.ค.69-ก.ย.69		160,000			√	-
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ม.ค.69-ก.ย.69		18,000			√	-
	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ม.ค.69-ก.ย.69		16,000			√	-
	ค่าหนังสือเรียน	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ม.ค.69-ก.ย.69		11,000			√	-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ (บาท)
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน...	งบอนุมัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ม.ค.69-ก.ย.69		31,000			√	-
	ค่าอาหารกลางวัน	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ต.ค.68-ก.ย.69	พ.ย.-68	710,000		√		520,400
22	วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริมนม)	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ต.ค.68-ก.ย.69		715,000			√	-
23	อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ธ.ค.68-ม.ค.69	ม.ค.-69	8,000	√			8,000
24	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ม.ค.69-ก.ย.69	พ.ย.-68	20,000	√			20,000
25	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนโครงการกีฬาส่งเสริมสมรรถภาพกำลังกายและกำลังใจ	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ม.ค.69-ก.ย.69	ธ.ค.-68	10,000	√			10,000
26	อุดหนุนโรงเรียนโพนศิลางามวิทยา ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ม.ค.69-ก.ย.69	ธ.ค.-68	20,000	√			20,000
27	อุดหนุนโรงเรียนโพนศิลางามวิทยาโครงการกีฬาส่งเสริมสมรรถภาพกำลังกายและกำลังใจ	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ม.ค.69-ก.ย.69	ธ.ค.-68	10,000	√			10,000
28	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ต.ค.68-ก.ย.69	พ.ย.-68	1,218,000	√			1,075,290
29	อุดหนุนโรงเรียนถ่อนวิทยาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ม.ค.69-ก.ย.69		20,000			√	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ (บาท)
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน...	งบอนุมัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
30	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านถ่อน	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ธ.ค.68-เม.ย.69	ม.ค.-69	270,000	√			269,980
31	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำตำบล	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	เม.ย.69-มิ.ย.69		70,000			√	-
32	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ต.ค.68-พ.ย.68	พ.ย.-68	80,000	√			61,800
33	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	มี.ค.69-เม.ย.69		10,000			√	-
34	เงินอุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาของวัดป่าทรงธรรม	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ม.ค.69-ก.ย.69	ก.พ.-69	30,000	√			30,000
35	อุดหนุนกีฬาศูนย์กีฬาตำบลบ้านถ่อน	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	ม.ค.69-ก.ย.69		40,000			√	-
36	อุดหนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำตำบล	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	เม.ย.69-มิ.ย.69		400,000			√	-
37	อุดหนุนประเพณีวันสงกรานต์	ทต.บ้านถ่อน	กองการศึกษา	มี.ค.69-เม.ย.69		40,000			√	-
38	ค่าชำระหนี้เงินต้น	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป	ต.ค.68-ก.ย.69		752,000			√	-
39	ค่าชำระดอกเบี้ย	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป	ต.ค.68-ก.ย.69		62,000			√	-
40	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป	ต.ค.68-ก.ย.69	ต.ค.68-มี.ค.6	230,000	√			124,877
41	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป	ต.ค.68-ก.ย.69	ม.ค.-69	15,000	√			4,591

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ (บาท)
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน...	งบอนุมัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
42	เงินทุนส่งเสริมกิจการสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป	ต.ค.68-ก.ย.69	พ.ย.-68	60,000	√			44,953.06
43	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านถ่อน	ทต.บ้านถ่อน	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.68-ก.ย.69		50,000			√	-
44	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป	ต.ค.68-ก.ย.69	ธ.ค.-68	817,140	√			680,529.20
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน										
45	โครงการรณรงค์และให้ความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัย	ทต.บ้านถ่อน	งานป้องกันฯ	ธ.ค.69-ก.ย.69		10,000			√	-
46	โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด	ทต.บ้านถ่อน	งานป้องกันฯ	พ.ย.68-ก.ย.69		10,000			√	-
47	โครงการลดอุบัติภัยและการสูญเสียทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	ทต.บ้านถ่อน	งานป้องกันฯ	พ.ย.68-ก.ย.69		5,000			√	-
48	โครงการให้ความรู้ในการระงับอัคคีภัยแกประชาชน/เยาวชนในสถานศึกษาและชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง	ทต.บ้านถ่อน	งานป้องกันฯ	พ.ย.68-ก.ย.69		10,000			√	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีความโปร่งใส										
49	ค่าเช่าที่ราชพัสดุและค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเช่า	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป	พ.ย.68-ก.ย.69	พ.ย.-68	10,000	√			6,066
50	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป	มี.ค.69		5,000			√	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ (บาท)
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน...	งบอนุมัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
51	โครงการดำเนินกิจกรรม 5 ส.	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป	พ.ย.68-ก.ย.69		5,000			√	-
52	โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป	เม.ย.69		5,000			√	-
53	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป	พ.ย.68-ก.ย.69	มี.ค.-69	10,000	√			15,650
54	โครงการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป (คลัง)	ต.ค.68-ก.ย.69		20,000			√	-
55	โครงการประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป (คลัง)	ม.ค.69-มิ.ย.69	ม.ค.-69	20,000	√			19,880
56	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป (คลัง)	ต.ค.68-ก.ย.69		30,000			√	-
57	โครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป (คลัง)	พ.ค.69-ก.ค.69		10,000			√	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
58	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญต่างๆ	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป	ต.ค.68-ก.ย.69		5,000			√	-
59	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชบรมราชกุมารี	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป	ต.ค.68-ก.ย.69		20,000			√	-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ (บาท)
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน...	งบอนุมัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มีสาธารณูปการอย่างทั่วถึง										
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 (หน้าบ้านช่างโซ่)	ทต.บ้านถ่อน	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69		370,000			√	-
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ่อนโพธิ์ศรี หมู่ที่ 7 (สายซอยบ้านนายมนต์ชัย - บ้านดอนแดง)	ทต.บ้านถ่อน	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69		500,000			√	-
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 (ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ เชื่อมต่อถนนทางหลวง 211)	ทต.บ้านถ่อน	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69		180,000			√	-
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าทรงธรรม หมู่ที่ 7	ทต.บ้านถ่อน	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69		500,000			√	-
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ถนนรอบหมู่บ้านข้างโนนศิลาผ้ากิโล)	ทต.บ้านถ่อน	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69		450,000			√	-
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ่อนใต้ หมู่ที่ 3(เชื่อมบ้านพระธาตุบังพวน ม.3 ต.พระธาตุบังพวน)	ทต.บ้านถ่อน	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69		500,000			√	-
66	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ่อน	ทต.บ้านถ่อน	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69		500,000			√	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ (บาท)
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน...	งบอนุมัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
67	โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 5 (เส้นหมู่ที่ 5 -ห้วยแบ่ง)	ทต.บ้านถ่อน	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69	มี.ค.-69	500,000	√			489,000
68	โครงการวางท่อระบายน้ำกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 (ทางหลวง211-วัดป่าศรีชมภู)	ทต.บ้านถ่อน	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69		500,000			√	-
69	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 (จากนานายหยัด-ห้วยทิดคำ (ห้วยโทน)ตอนล่าง)	ทต.บ้านถ่อน	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69		80,000			√	-
70	โครงการปรับปรุงและต่อเติม อาคารสำนักงานเทศบาล	ทต.บ้านถ่อน	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69		280,000			√	-
71	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านโพนงาม-โพนเจริญ ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย	ทต.บ้านถ่อน	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69		1,420,000			√	-
72	โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านถ่อน	ทต.บ้านถ่อน	งานบริหารทั่วไป	ต.ค.68-ก.ย.69		450,000			√	-